

0	14/11/2012	EMISSIONE	Comune	GIANNICO	LUCARELLI
rev.	data	descrizione	Trasmesso a:	disegnato	controllato

Comune di Torgiano
 Corso Vittorio Emanuele II n.25
 06089 Torgiano (PG)
AREA ASSETTO DEL TERRITORIO



INTERVENTO:
LAVORI DI COMPLETAMENTO:
 - REALIZZAZIONE DI SPOGLIATOI AL LIVELLO -2

DISEGNO		NUMERO		-
CP				

LAVORI DI COMPLETAMENTO

RIFERIMENTO:
SCUOLA SECONDARIA "G. DOTTORI"
 Via Tiradossi, 13 - TORGIANO

FILE:	SCALA	FORMATO
	1:200	A1

OGGETTO:
CRONOPROGRAMMA

PROGETTO:
 Dott. Ing. Danilo LUCARELLI

studio **Lucarelli**
 e Associati

Ing. Danilo LUCARELLI
 Arch. Maria Rosaria GIANNICO
 Via Della Madonna Alta 138/A 06128 - Perugia
 Tel. 075/5847294-075/5867558 Fax.0755847321
 info@lucarelliassociati.it

Il presente disegno è di esclusiva proprietà STUDIO LUCARELLI & ASSOCIATI e non può essere copiato, riprodotto o consegnato a terzi senza l'autorizzazione dello STUDIO LUCARELLI & ASSOCIATI.
 This drawing is exclusive property of STUDIO LUCARELLI & ASSOCIATI and it is forbidden to copy, print or give it to third parties without STUDIO LUCARELLI & ASSOCIATI's authorization.

Penne:	Rosso 0.15	7
Colore:	Giallo 0.15	7
	Verde 0.25	7
	Ciano 0.25	7
	Blu 0.45	7
	Magenta 0.45	7
	Bianco 0.20	7

COMUNE DI TORGIANO

LAVORI DI COMPLETAMENTO
realizzazione degli spogliatoi al livello -2

SCUOLA SECONDARIA "G. DOTTORI" -Via Tiradossi n.13 Torgiano

LAVORAZIONI	1 mese				2 mese				3 mese			
	1 settimana	2 settimana	3 settimana	4 settimana	5 settimana	6 settimana	7 settimana	8 settimana	9 settimana	10 settimana	11 settimana	12 settimana
OPERE EDILI												
APPRONTAMENTO CANTIERE	■											
Scavo di fondazione	■	■										
Realizzazione di platea in cls		■	■									
Realizzazione di cordoli di fondazione			■	■								
Taglio di muratura per aperture				■								
Rimozione infissi, realizzazione nuovi vani porte/finestre					■	■						
Realizzazione di muratura esterna						■						
Realizzazione di pareti divisorie in laterizio						■						
Realizzazione di massetti							■	■				
Posa di intonaci								■	■			
Realizzazione di pavimenti												
Posa in opera di rivestimenti												
Posa in opera di infissi i esterni						■	■					
Posa in opera di infissi interni									■			
Realizzazione di tinteggio										■	■	
IMPIANTI MECCANICI												
Distribuzione interne							■	■				
Collegamenti apparecchiature										■	■	
Realizzazione di impianto idrico-sanitario											■	■
IMPIANTI ELETTRICI												
Canalizzazioni												
Passaggio cavi elettrici												
Montaggio apparecchi												
SMOBILIZZO CANTIERE												■